

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ «СОШ №1»
Приказ № 139 от 01.04.2022г.
Г.И. Даутова

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году

МОУ «СОШ №1» г. Благодарный
(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Даутова Г.И.	приказ директора школы	Июнь 2022г.
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Даутова Г.И.	План первоочередных мероприятий	Июнь 2022г.
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Даутова Г.И.	Положение о деятельности Центра	Июнь 2022г.
1.4.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Недосекова В.В.	Проект зонирования	Июль 2022г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Недосекова В.В.	Заявки на финансирование	май — июль 2022 года
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Недосекова В.В.	извещения о проведении закупок	май — июль 2022 года
2.4.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Недосекова В.В.	заявка	август 2022г.
2.5.	Приемка помещений Центра	Даутова Г.И.	акт	август 2022г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра	Лященко Н.Н.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года

	курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах			
3.2.	Разработка рабочих программ предметов, внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования рабочих учебных курсов	Лященко Н.Н. Костюк А.А.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Даутова Г.И.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Даутова Г.И.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Бородин В.А.	Размещение информации	июль-август 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Бородин В.А.	Размещение информации	июль-август 2022
4.3.	Запуск сайта	Бородин В.А.	Новости Раздел «Точка роста»	Июнь 2022г.
4.4.	Открытие Центра	Даутова Г.И.	Торжественное мероприятие	Сентябрь 2022г.
4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Даутова Г.И.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Костюк А.А.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022